

Zeitplan

Gruppe: Iryna Shportko, Yulian Yushyn, Kostiantyn Kudriashov

Projekt: Genehmigungssystem für Anträge

Block 1 (8 Stunden)

- Gruppe im Etherpad eintragen
- GitHub-Projekt anlegen
- Entwicklungsumgebung aussuchen
- Zeitplan ausarbeiten
- Ablauf vom Antrag (wer macht was) genau durchgehen

Ziel: Projekt steht, alles Organisatorische ist erledigt.

Block 2 (8 Stunden)

- Vorgangsknotennetzplan erstellen
- Rollen und Rechte festlegen (wer darf was im System)
- Use Cases schreiben für Lehrer, AL, stellv. Schulleiter und Schulleiter
- Use Case für den Antragsteller (Status verfolgen)
- Use-Case-Diagramm zeichnen

Ziel: Alle Use Cases sind fertig, Netzplan und Rollenverteilung sind auch fertig.

Block 3 (8 Stunden)

- Wireframes machen: Login, Formular, Status
- Wireframes für AL und Schulleiter (mit Pop-Up zur Bestätigung)
- Farben und Schrift aussuchen
- Mockup in Figma bauen

Ziel: Mockup ist fertig für die Präsentation.

Block 4 (8 Stunden)

- Aktivitätsdiagramm (Antrag bis Genehmigung)
- Zustandsdiagramm (Status vom Antrag)
- Sequenzdiagramm
- Klassendiagramm

Ziel: UML-Diagramme sind fertig.

Block 5 (8 Stunden)

- Datenbank planen
- DBMS aussuchen und installieren
- Datenbank aufbauen (Tabellen, Log-Einträge)
- Mit dem Programmieren anfangen (Login)

Ziel: Datenbank läuft, erste Coding-Grundlage steht.

Block 6 (8 Stunden)

- Genehmigungsablauf fertig programmieren
- Statusanzeige fertig machen
- Anderes Projekt testen, eigenes Projekt testen lassen
- Feedback einbauen

Ziel: Genehmigungsablauf läuft, Feedback von der Testgruppe ist eingearbeitet.

Block 7 (8 Stunden)

- Letzte Fehler beheben und kleine Anpassungen machen
- Doku fertig schreiben
- Präsentation vorbereiten

Ziel: Projekt ist fertig, getestet, Doku und Präsentation stehen.

Insgesamt: 56 Stunden